

**План мероприятий по реализации инвестиционного проекта
«Гостиничный комплекс по ул. Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатский»**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.	Размещение на официальной странице в сети Интернет Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края информации в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 г. № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае (далее – постановление 406-П)	декабрь 2016 г.	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
2.	Доработка бизнес-плана инвестиционного проекта с учётом замечаний исполнительных органов государственной власти Камчатского края	По согласованию с инициатором в течение 2017 года	ООО «Новый дом», Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатки»
3.	Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайств в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации.	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, ООО «Новый дом», АО «Корпорация развития Камчатки», администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края по мере необходимости
4.	Иные согласования и разрешения, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта.	В течение всего срока реализации	Агентство по туризму и внешним связям

		инвестиционного проекта	Камчатского края, ООО «Новый дом», АО «Корпорация развития Камчатки», администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края по мере необходимости
5.	Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае	Не реже 1 раза в полгода	ООО «Новый год», Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
6.	Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
7.	Предоставление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчёта о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта.	Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
8.	Направление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчёта, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом.	По завершению реализации инвестиционного проекта	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
9.	Иные необходимые согласования и разрешения	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатки», администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края по мере необходимости